亿城ERP沟通情况说明
ERP:
亿城胡总建议并坚持待中台系统功能开发完成并取得甲方认可后再跟进ERP接口开发
中台：
两个应对方案，
1、仍希望ERP能提前跟进接口开发，提供测试环境接口，双方共同在测试环境中对接联调，甲方在测试环境进行试用，体验完整功能，若有系统对接问题则双方共同商讨解决方案并配合甲方调整，ERP接口开发事宜需甲方安排人员继续协调。
[bookmark: _GoBack]2、尊重亿城胡总的建议，中台这边先完成功能，需要和ERP对接的模块我们先模拟数据，中台每个迭代的开发成果（3周一个迭代）会发布到线上供华伟同事体验试用，有问题反馈给我调整。

应对方案2会有以下影响：
1、原计划一期的完成时间会推迟，推迟4周左右（预计亿城2周接口开发，2周双方对接联调）
2、缩减原计划中ERP联调时间，中台系统可提前3周左右（尽量更提前）完成一期规划功能，并发布线上供华伟同事体验试用，试用通过后再与ERP方沟通接口开发。
3、华伟试用时无法体验和ERP系统打通对接后效果

